[bookmark: _GoBack]附件

各县市区督查基本情况

各县市区2017年度城乡建设用地增减挂钩项目均在抓紧实施中，但历年挂钩项目中，仍存在未实施、相对滞缓或已完成待验收情况。督查的各县市区城乡建设用地增减挂钩项目实施进展具体情况如下：
一、正在实施项目
宁乡市、茶陵县、攸县、株洲县、临湘市、汨罗市、安仁县、江华县、永顺县、龙山县、中方县、慈利县、桑植县、永定区、西洞庭管理区等县市区2017年度挂钩项目正在实施中。
二、已完成待验收的历年项目
1．望城区2014年度项目已完工待验收；
5．衡东县2014年度项目已完工待验收；
5．衡阳县2014年度项目已完工待验收；
6．花垣县2013年度项目已完工待验收；
7．中方县2012年度项目已完工待验收；
8．溆浦县2015年度项目已完工待验收；
9．石门县2013年度项目已完工待验收；
10．津市市2016年度项目已完工待验收。
11．汉寿县2016年度项目已完工待验收。
三、未实施或相对滞缓项目
1．株洲县2016年度项目正在实施；
2．茶陵县2012年度项目中断实施，2015年度项目正在实施;
3．湘乡市2013年度项目正处于收尾阶段；
4.岳阳经济技术开发区2012年度项目由于拆迁量过大，拆旧区无法启动，项目至今未实施；
5．君山区2010年度项目因拆旧区资金支持不足，未能实施；
6．零陵区2012年度、2017年度项目，仅实施完成石岩头镇井仔头村面积6.38公顷和石岩头镇毛屋里村拆旧60%工程量，另有两个地块由于多种原因，无法实施；
7．保靖县2017年项目因为尾砂库权属不清，无法施工，项目需要变更，影响整个项目实施进度；
8．会同县2017年度项目因所选取工矿用地存在权属纠纷问题，无法施工，需大面积变更。
四、其他情况
1．娄底市2017-2018年度四个项目全部进入拆旧复垦阶段，能在批复期限内完成项目验收报备工作；2017年以前的两个项目已经完成建设任务，目前正在准备开展验收工作。
2.邵阳市2017-2018年度七个项目除城步县尚未开始招投标外，其余项目皆进入拆旧复垦阶段；2017年以前的四个项目，5月底前能全面完成项目施工，6月底前能按照省厅要求，完成项目验收。益阳市2017-2018年度三个项目全部进入拆旧复垦阶段，能在批复期限内完成项目验收报备工作。
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